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AGENDA

❖ Objetivos de la nueva red y contratación

❖ Descripción de la nueva red

❖ Despliegue de la red

❖ Siguientes fases



Objetivos de la nueva red (definidos en 2016)

• El principal problema era la falta de soporte del fabricante, los 

equipos adquiridos en el 2007-2008 entraban en EoL en julio de 2016 y 

2017 (Enterasys N3/N7 y X8), teniamos stock de la mayoría de las 

tarjetas pero para un corto tiempo, no teníamos actualizaciones de 

firmware ni nuevas funcionalidades

• En el 2016, con 7 años sin casi presupuesto para inversiones en 

infraestructuras TIC, la USC se plantea un presupuesto de choque, 

la inversión total programada fue de con 2,8 M€ en tres años 

(2016-2018): 2016 wifi, 2017/2018 actualización de la red, incluía 

otras inversiones en servidores, Cableado, CPD de respaldo y seguridad.

• Solucionar problemas de capacidad en algunos nodos, en especial CPD y 

troncales de Campus, incorporar redundancia, mejorar las 

velocidades y nuevas funcionalidades.
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Esquema de la red anterior
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Contratación

• Contrato plurianual (2017-2018) importe con IVA 1.089.000 €

• Segundo trimestre 2017, reuniones previas con los principales fabricantes, solución

muy definida, anexos con detalle de cada enlace y equipo solicitado: velocidad

mínima, número y tipo de puertos, tipo de fibra, conectores, etc.

• En julio 2017 se publica el concurso público, el alto detalle y sencillez facilito la

competencia y la valoración de las ofertas. Posteriormente el replanteo y la

instalación con el adjudicatario.

• Se priorizan las mejoras frente al descuento en el precio. Hay criterios objetivos de

los que la información aparece en el sobre B, al ser imposible separarlos de la

descrición de la oferta, siendo el 60 % criterios objetivos (28% dcto. en el precio)
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Esquema de la nueva red
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Solución instalada:

Se adjudica en octubre 2017: Dimensión Data con equipamiento Alcatel-Lucent 

Enterprise

Nodo principal USC: 2 chasis OS9900 en chasis virtual para el CORE, puertos 

SFP+, puertos en QFSP+ y QSFP128

Nodo servidores CPD: 2 chasis OS9900 en chasis virtual para conmutación de 

servidores, 288 puertos 1/10 GE en UTP, puertos en QFSP+ y QSFP128

Solución instalada
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Nodos CORE otros 3 Campus: dos equipos en chasis virtual OS6900-X72F con 

un total de 96 puertos SFP+ (1/10 GE) y 6 puertos QFSP+ (40 GE)

Nodos de agregación: OS6900-X20 o X40, puertos SFP+ e QSFP+ 

Equipos de acceso varios modelos OS6860 con 48/24 puertos 1GE-UTP, con y 

sin PoE y 4 puertos SFP+ (1/10 GE) se conectan a 2 x 10 GE

Equipo acceso racks aulas informática: OS6350 sin ventiladores y poco 

fondo.
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• 6 años de mantenimiento avanzado incluidos

• Equipos extras de stock para sustitución

• Obligación de mantener los precios unitarios para compras menores

• Plataforma de gestión, monitorización, NAC (UPAM), etc.

Solución instalada
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Objetivos previstos en el despliegue:

• Duración estimada 3 meses

• Minimizar los cortes de red

• Cuidar etiquetado, documentación, etc.

• Replicar configuración actual de VLAN, filtros, direccionamiento, … 

• Información diaria a los técnicos y usuarios

❖ La mayoría de los nuevos equipos ocupaban solo 1 U, todos dobles en chasis 

virtual, con doble enlace de fibra a los nodos troncales y a los nodos de 

planta.

❖ Se monto la nueva red en paralelo, activando cuando teníamos fibra 

disponible los dos enlaces previsto, si no por lo menos un enlace, tanto en 

agregación como en los equipos de acceso.

❖ Al ser progresivo nos permitio revisar con mucho cuidado todos los servicios, 

VLAN´s, fibras, etc, …

Despliegue nueva red
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Despliegue nueva red
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Física

16/02/2018

Cada día de 7:00/7:30 a 8:30 de 

la mañana migrábamos un nodo 

de edificio.

Para minimizar tiempos de corte 

íbamos migrando por fases del 

nodo anterior al nuevo: Conexión 

troncal, routing y filtros, conexión 

planta o planta.

Testeamos cada pequeño cambio 

con puntos de control previamente 

definidos.

Cambiar configuración en la planta 

a LACP y añadir el segundo enlace 

a 1 GE / 10 GE. 

Apagamos nodo Enterasys cuando 

ya no queda nada.
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La migración del CPD algo más complicada.

Tenemos cinco RACK para redes (RD1, 

RD2, RF0, RD3 y RD4) cableados en espejo 

con respecto al rack de fibras RF0.

Estaban saturados los racks RD1 (SW de 

servidores) y RD2 (CORE, FW, Wifi, …)

Montamos el equipamiento de ALCATEL en 

los RACKs RD3 y RD4, cambiamos todos 

los servicios, retiramos los equipos de 

Enterasys, instalamos la segunda unidad 

de cada uno de los dos chasis virtuales y 

añadimos los segundos enlaces de los 

LACP.
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1 2

VFL / UPLINK

40G

CONSOLE

100g 13.1 / 100g 23.1

100g 14.1 / 100g 24.1 

(lag101)

100g 13.1 / 100g 13.2

100g 23.1 / 100g 23.2

(lag 101)

tg 11.20

tg 21.20

(lag 20)

tg 16.25 / tg 26.25 (lag 25)

tg 11.20

tg 21.20

(lag 20)

tg 16.26 / tg 26.26 (lag 26)

tg 11.20

tg 21.20

(lag 20)

tg 16.21 / tg 26.21 (lag 21)

tg 16.22 / tg 26.22 (lag 22)

tg 11.20

tg 21.20

(lag 20)

tg 11.20

tg 21.20

(lag 20)

tg 16.29 / tg 26.29 (lag 29)

tg 16.32 / tg 26.32 (lag 32)
tg 11.20

tg 21.20

(lag 20)

tg 11.20

tg 21.20

(lag 20)

tg 16.31 / tg 26.31 (lag 31)

40g 12.1 / 40g 22.1 (lag 104)
40g 11.49

40g 21.49

(lag 104)

tg 26.42

tg 16.41

tg 26.41 

(lag 105)
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ge 26.14

core



• Sustitución de mas de 1.400 interfaces de fibra y sus correspondientes 

latiguillos

• 29 edificios principales, en total mas de 100 edificios/modulos con 250 Racks 

de acceso

• Información diaria de las actuaciones previstas mediante una página web con 

las que provocan cortes de red, otras actuaciones y confirmación de la puesta 

en marcha de cada edificio en la nueva red

• http://www.usc.es/gl/servizos/atic/rede/NovaRedeDatosUSC2018.html

Información actuaciones
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Siguientes fases en infraestructuras de red:

• Sustituir progresivamente las pilas de conmutadores de acceso series B5 de 

Enterasys (duración aprox. 4 años) por OS6860 a 2x10 GE.

• Sustituir progresivamente la fibra de interior multimodo instalada hace 25 

años por fibra monomodo (duración aprox. 4 años)

• Incorporar nuevos servidores, cabinas, etc. a 10 GE

• Integrar en el CORE de Santiago un nuevo “Campus da Saúde” previsto con la 

construcción de la nueva Facultad de Medicina (año 2020-2021)

Siguientes fases
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Muchas gracias,

Antonio Pérez Casas

Responsable da rede de datos

Área TIC – USC

antonio.perez.casas@usc.es


